

Beratungszentrum Ost

Gabriela Neuwirth

Status I

- alle Arbeiten – ausgenommen
Systemtrennwände – befinden sich im
Terminplan
- Verzögerung bei Trennwänden gefährdet
den Fertigstellungstermin NICHT
- genehmigtes Gesamtbudget in der Höhe
von 1,2 Mio € wird eingehalten

Status II

- Objekt wird am 20.8.2012 übernommen
- in der 34. u. 35. KW Lieferungen und Installationen seitens IT und ZV
- Besiedlung erfolgt in der 36. KW 2012
(3. – 7.9.2012)
- Eröffnung
Freitag, 14. September 2012/12:00 Uhr





