




KURZÜBERBLICK DW31-INFRA (INFRASTRUKTUR-ANFORDERUNGEN FÜR EINE MODERNE ARBEITS- UND LERN-ORGANISATION)

HAUPTHAUS, BIZ, TGA, BP2, AUSSENSTELLEN

GRUNDLEGENDER GEDANKE FÜR DIGITALER WANDEL PROJEKT 31 (DW31-INFRA)

- Digitaler Wandel nicht nur interessenpolitisch sondern auch im eigenen Haus der AK
→ Moderne Arbeitsorganisation sowie gutes Lehren und Lernen brauchen eine gute Infrastruktur



DW31-INFRA - ZIELE

- Mittelfristiger Master-Plan für (medientechnische) Infrastrukturanforderungen in allen Häusern
- Strategie → Organisation → Technologie
 - Vollständige Bestandsaufnahme (55 Besprechungs- und Veranstaltungsräume in allen AK-Häusern)
 - Involvierung der konkret „Betroffenen“
 - Sehr gründliche Bedarfsanalyse
 - Kostenerhebung für Budgetierung 2017 / 2018
 - Gliederung in zeitgerecht abarbeitbare Arbeitspakete
 - Technik und Organisation für nachhaltige Umsetzung
 - Professionelles Projektmanagement



DER MODERNE BESPRECHUNGSRAUM

| Raumausstattung | HH | BIZ | BP2 |
|---|---|---|---|
| 1. Zeitgemäße, zukunftssichere Technologie – Digitales Signal |  |  |  |
| 2. Präsentationsmöglichkeit – Beamer od. Screen |  |  |  |
| 3. Reflektierende Präsentationsfläche |  |  |  |
| 4. Audioanlage - Akustik |  |  |  |
| 5. Flipcharts – Pinnwände – Magnetleiste bzw Magnetfarbe |  |  |  |
| 6. Angenehmes Raumklima – Beschattung – Licht – Wandfarbe |  |  |  |
| 7. Verschmelzung von Technik und Möbel (inkl. Steckdosen) |  |  |  |

PROJEKTÜBERSICHT DETAIL 2017 – DW31-INFRA

ARBEITSPAKET 1 **MAI 2017**
FINALISIERUNG DER DIGITALEN ADAPTION DER BESTEHENDEN ANLAGE

ARBEITSPAKET 2 **4. QUARTAL 2017**
NACHZIEHEN DER STANDARD AUSSTATTUNG AUF ALLE RÄUME HAUPTHAUS

ARBEITSPAKET 3 **JULI + AUGUST 2017**
BIZ – SEMINARRÄUME 1.OG + 2.OG

ARBEITSPAKET 4A **JULI + AUGUST 2017**
BIZ GROSSER SAAL – ERSTE ADAPTIONEN

PROJEKTÜBERSICHT DETAIL 2018 – DW31-INFRA

ARBEITSPAKET 4B JULI + AUGUST 2018
BIZ GROSSER SAAL – ADAPTION VOLLAUSBAU

ARBEITSPAKET 5 1. QUARTAL 2018
AUSSENSTELLEN

ARBEITSPAKET 6 NEUES INTERNES
DIGITAL SIGNAGE KOMMUNIKATIONSKONZEPT

ARBEITSPAKET 7 JULI + AUGUST 2018
TGA - AWS



ARBEITSPAKET 1 – UMSETZUNG MAI 2017

FINALISIERUNG DER DIGITALEN ADAPTION DER BESTEHENDEN ANLAGE

- Speisesaal
- Bibliothek
- ISA-Gruppenraum
- SiSa1
- SiSa2
- SiSa3
- SiSa4
- SiSa5
- Raum 505
- Projektwerkstatt





ARBEITSPAKET 2 – 4.QUARTAL 2017

NACHZIEHEN DER STANDARD AUSSTATTUNG AUF ALLE RÄUME HAUPTHAUS

- Raum 546
- Raum 451
- Raum 350
- Raum 253
- Raum 277
- Raum 621 & 622
- Konferenz Saal 6.Stock
- Digitaler Wegweiser – 6.Stock und Foyer
- Besprechungslounge NEU
- TGA Hörsaal 4.Stock

EINGANGS-BEREICH



AUFGANG 6.STOCK



**BEISPIEL ZU AP2:
DIGITALER WEGWEISER**



ARBEITSPAKET 3 – JULI + AUGUST 2017

BIZ – SEMINARRÄUME 1.OG + 2.OG

- Seminarraum 21 a+b
- Seminarraum 22 a+b
- Seminarraum 28 a+b
- Seminarraum 27 + 26 + 25
- Seminarraum 24
- Seminarraum 29
- Gruppenraum SOZAK
- Seminarraum 11 a+b
- Seminarraum 12 a+b
- Seminarraum 14 a+b
- Seminarraum 16
- Seminarraum 24
- Seminarraum 29





PROJEKT WLAN - KURZÜBERSICHT

FLÄCHENDECKENDES WLAN ÜBER DEN GESAMTEN AK-CAMPUS

- Haupthaus, inkl. Bibliothek-Terrasse
- Plösslgasse 2
- TGA
- BIZ, inkl. Terrasse

(Nicht Teil von DW31-INFRA, sondern Teil von Basis-IT-Infrastruktur)



PROJEKTÜBERSICHT – DW31 INFRA

UMSETZUNG 2017

ARBEITSPAKETE 1, 2, 3 & 4A

BUDGETIERTE GESAMTKOSTEN 1.5 MIO €, OHNE MWST



**Die Digitalisierung hilft, effektiver,
effizienter, flexibler und besser im Team
zu arbeiten und zu lernen.**

**Diese Chancen lassen sich aber nur mit
einer soliden technischen Basis
ausschöpfen.**



GERECHTIGKEIT MUSS SEIN